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____________________________________________________________________ 
Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja järjestää verkkoseminaari. Työn tilaajana 
toimi Satakorkea eli Satakunnan korkeakoulut. Seminaari oli suunnattu sekä 
opiskelijoille, että opettajille, ja sen tarkoituksena oli nostaa esille aihepiirejä, jotka 
liittyvät nykyiseen tapaan opiskella ja tehdä töitä paikasta ja ajasta riippumatta.  
 
Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä ja sen teoriaosuus sisälsi tapahtuman 
järjestämisen perusteita, projektin piirteitä, ja sen lähtökohtia. Lisäksi avattiin 
projektin johtamisen ja projektiryhmän tärkeyttä sekä vastuualueita. Kirjallisessa 
osuudessa raportoitiin myös tapahtuman järjestämisen vaiheista, joita olivat 
suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja jälkimarkkinointivaihe.  
 
Verkkoseminaari järjestettiin Satakunnan ammattikorkeakoululla, Tiedepuiston 
kampuksella, Agora-aukiolla. Osallistujien oli mahdollista osallistua seminaariin 
paikan päällä tai verkossa internetin välityksellä. Lisäksi seminaari taltioitiin 
myöhempää oppimistarkoitusta varten. Projektiryhmä koostui muutamasta 
opiskelijasta ja me saimme avustusta koulun henkilökunnalta. 
 
Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin palautekyselyä ja vapaamuotoista palautetta. 
Kaikille verkkoseminaariin osallistujille lähetettiin palautekysely sähköpostilla. Heitä 
pyydettiin arvoimaan numeraalisesti seminaarin eri osa-alueita ja heiltä pyydettiin 
palautetta. Palautekyselyn perusteella me onnistuimme seminaarin järjestämisessä 
hyvin ja saimme myönteistä palautetta. Lisäksi saimme, joitain kehitysehdotuksiakin 
tulevaisuuden varalle. Palautteista nousseiden kehitysehdotusten perusteella 
verkkoseminaarin päättymisajankohta tulee olla ennen klo 16.00. Tilan asetelmat 
tulee järjestää siten, että ääni ja näköyhteys pysyvät täysin esteettöminä. Aiheiden 
sisältö tulee olla tarkemmin suunnattu kohderyhmää ajatellen. 
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The purpose of this thesis was to plan and organize a Web seminar. The work was 
subscribed by institutes of higher education in Satakunta also called Satakorkea. The 
seminar was targeted for both students and teachers. Its purpose was to bring up top-
ics that are related to present methods to study and to work regardless of time and 
place. 
 
The thesis was implemented as an operational thesis and in its theoretical part con-
sisted basics of organizing event, the project features and its basis. In addition the 
importance and the responsibilities of the project management and project team were 
brought up. Also phases of organizing event were reported in theoretical part. Those 
phases were planning phase, implementation phase and post-marketing phase. 
 
Web seminar was organized at the Satakunta University of Applied Sciences, at the 
Tiedepuisto Campus, in the Agora-square. Participants were able to attend to the 
seminar at the Tiedepuisto Campus or online via the Internet. In addition the seminar 
was recorder for later learning purpose. The project team consisted a few students 
and we received assistance from the university’s staff. The event went according to 
the plan and everything remained in the schedule. 
 
The research method of this thesis was done by using feedback inquiry and informal 
feedback. An electronic feedback inquiry was sent to the entire participant group via 
email. Participants were asked to estimate the seminars different divisions by giving 
a grade and informal feedback. Based on the feedback inquiry we succeeded in or-
ganizing the seminar well and we received positive feedback. In addition, we re-
ceived a few improvement proposals for the future. Based on the feedback a web 
seminar’s expiration time must be before four pm. Environment’s arrangements 
should be arranged in a such way that the sound and sight will remain totally unob-
structed.  Contents of topics should be more targeted to the target group. 
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Opinnäytetyössä tehtäväni oli suunnitella ja järjestää verkkoseminaari Satakorkealle, 
johon kuuluu Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yliopistokeskus, Satakunnan 
ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman 
yksikkö.  Opinnäytetyö on toiminnallinen ja se järjestetään projektiluontoisena 
tapahtumana. 
 
Idean opinnäytetyöni aiheeseen sain projektijohtajalta, Katja Lempiseltä. Innostuin 
aiheen opiskelijaläheisyydestä, ja siitä miten se koski opiskelua niin opettajia kuin 
opiskelijoitakin. Halusin myös oppia tapahtuman järjestämisestä mahdollisimman 
paljon sekä kehittää projektinhallintataitojani. 
 
Tapahtuma järjestettiin Satakunnan korkeakoululaitoksen johtoryhmän aloitteesta 
uuden strategian jalkauttamiseksi. Järjestäjänä oli Satakunnan korkeakoululaitos. 
Seminaarin osallistujat olivat Satakunnan korkeakoululaitoksen henkilökunta ja 
opiskelijat. Työrukkasena toimi Satakorkean verkko-opetusryhmä. Seminaarin 
tarkoituksena oli nostaa esille aihepiirejä, jotka liittyvät nykyiseen tapaan opiskella ja 
tehdä töitä paikasta ja ajasta riippumatta. Myös työhyvinvointi oli yksi aiheista. 
 
Teoriaosuudessa käsitellään tapahtuman järjestämisen perusteita, projektin piirteitä, 
ja sen lähtökohtia. Lisäksi avataan projektin johtamisen ja projektiryhmän tärkeyttä 
sekä vastuualueita. Selkeyden vuoksi Verkkoseminaarin järjestäminen jaetaan 
kolmeen vaiheeseen, joita ovat suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja 
jälkimarkkinointivaihe. 
 
Opinnäytetyön tutkimuksellisessa osassa käsitellään Verkkoseminaarin onnistumista. 
Tutkimusmenetelmänä käytetään palautekyselyä, joka lähetetään kaikille 
osallistujille sähköpostilla. Palautekyselyllä saadut tulokset käsitellään ja 





2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ  
 
Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön 
toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. 
Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla alasta riippuen esimerkiksi ammatilliseen 
käyttöön suunnattu ohjeistus tai opastus, kuten perehdyttämisopas, ympäristöohjelma 
tai turvallisuusohjeistus. Se voi olla myös jonkin tapahtuman toteuttaminen kuten 
messuosaston, konferenssin, kansainvälisen kokouksen järjestäminen tai näyttely 
riippuen koulutusalasta. Erilaisia toteutustapoja on useita, kuten esimerkiksi kirja, 
kansio, vihko, opas, cd-rom, portfolio, kotisivut tai johonkin tilaan järjestetty 
näyttely tai tapahtuma. On tärkeää, että ammattikorkeakoulun toiminnallisessa 
opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän 
keinoin. (Vilkka & Airaksinen, 2003, 9.) 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön raportti on teksti, josta selviää mitä, miksi ja miten on 
tehty, millainen itse työprosessi on ollut sekä millaisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin 
on päädytty. Raportista ilmenee myös se, miten opiskelija arvioi omaa työprosessia, 
tuotosta ja oppimista. Raportin perusteella lukija pystyy päättelemään, miten 
opinnäytetyössä on onnistuttu ja se kertoo lukijalle tekijän amattillisesta osaamisesta. 
Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu raportin lisäksi itse produkti eli tuotos, joka 
on yleensä kirjallinen. Produktilta vaaditaan toisenlaisia tekstuaalisia ominaisuuksia 
kuin opinnäytetyöraportilta. Raportissa selostetaan prosessia ja oppimista  kun taas 
produktissa puhutellaan sen kohde-ja käyttäjäryhmää. (Vilkka & Airaksinen, 2003, 
65.)  
 
Opinnäytetyöni toiminnallisessa osassa suunnittelen ja järjestän Satakorkean 
verkkoseminaarin. Olen päättänyt toteuttaa tämän yleisötapahtuman projektina, 
koska se on selkeää ja silloin pysyy ajan tasalla kaikesta. 
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3 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja järjestää onnistunut verkkoseminaari 
työn tilaajalle Satakorkealle eli Satakunnan korkeakouluille. Satakorkeaan kuuluu 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yliopistokeskus, Satakunnan 
ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos. Se muodostuu 
alueen korkeakouluista, jonka osaamisverkosto on toimiva ja omaleimainen 
kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien ansiosta. Tämä kuuluu sen visioon ja 
yksi tärkeä asia, mistä Satakunnan korkeakoululaitos on tunnettu on 
opiskelijahyvinvoinnin edistäminen.  
 
Satakorkean strategia, tehtävä ja toiminta-ajatus mahdollistaa voimavarojen 
yhdistämisellä ja sijoittamalla sellaista osaamista ja palvelua alueelle, millaista ei 
yksittäisen korkeakoulun ole mahdollista tarjota. Tällä tarkoituksenmukaisella 
voimien yhdistämisellä  pyritään varmistamaan alueella korkeatasoisen ja 
korkeakoulutuksen pysyvyyttä. Se tukee maakunnallisten tavoitteiden toteutumista 
osaamisellaan. Arvot ja toimintaperiaatteet ovat Satakorkealle tärkeitä. Se toimii 
verkostoituneesti, yhteistoiminnallisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävällä tavalla. Tämän lisäksi myös kumppaneiden kunnioitus ja sen 
hyödyntäminen yhteistyössä. Vuosiksi 2013 – 2015 painopistealueiksi on asetettu 
yhteiskampus, opiskelijoiden hyvinvointi, markkinointi, viestintä, mobiili oppiminen 
ja työnteko. (Satakorkean www-sivut 2014) 
 
Kun yrityksessä, lautakunnassa tai yhdistyksessä ruvetaan ideoimaan 
yleisötapahtumaa on syytä aloittaa siitä, mitä halutaan järjestää eli mikä on tavoite 
tapahtumalle. Ideaan on paljon helpompi ottaa päätöksentekijöiden kantaa kun 
tavoitteista ollaan samaa mieltä.Tämän jälkeen täytyy miettiä, mitä ajatellaan 
järjestettävän ja kenelle. Tämä tarkoittaa sitä, että kannattaa aloittaa asiakkaasta ja 
tuotteesta. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 36.) 
 
Tavoitteena on huolella suunniteltu ja hyvin järjestetty tapahtuma, josta on hyötyä 
osallistujille. Tapahtuman pääidea on Satakunnan  korkeakoulujen uusien 
strategioiden läpi käyminen ja jalkauttaminen, jonka aiheet koskevat nykyisten 
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opiskelu ja työtapojen riippumattomuutta paikkaan ja aikaan. Sen takia myös 
opiskelijat on kutsuttu henkilökunnan lisäksi ottamaan osaa tapahtumaan, koska asiat 
koskevat myös heitä. 
 
Lähdin mukaan tämän tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen, koska minua on 
aina kiehtonut olla mukana tällaisessa toiminnassa. Pääsen kehittämään suunnittelu- 
mobiili- teknillisiä- ja organisointitaitojani, koska yksi mahdollinen työkuvani 
tulevaisuudessa voi olla erilaisten projektien ja tapahtumien parissa. Tärkeää on 
saada paikalle opettajien lisäksi myös opiskelijoita ja heidän näkökulmiaan 




Liian usein tapahtuman järjestetämisen yhteydessä ei käytetä riittävästi aikaa 
tavoitteen miettimiseen. Tapahtuman järjestämistä tulee miettiä vielä, jos ei ole 
muuta vastausta kuin, ”se on ollut perinteenä”. Tästä lopputuloksena on joukko 
epämääräisiä tilaisuuksia, joita on mahdotonta arvioida jälkikäteen ja tapahtuman 
arviointi suoritetaan järjestäjien mutu-tuntumalla. Seuraavalla kerralla ryhdyttäessä 
järjestämään tapahtumaa on syytä pysähtyä vähäksi aikaa ja esittää kysymys, miksi 
pitäisi järjestää tapahtuma ja mikä sen tavoite on? Jos jokin tapahtuma on 
muodostunut perinteeksi, sen on pakko ollut sisältää jokin tavoite. Pitäisi myös 
miettiä, onko alkuperäinen tapahtuma ajankohtainen, vai tulisiko sitä jo päivittää, 
koska tavoite on muuttunut alkuperäisestään ajan mittaan. (Vallo & Häyrinen, 2014, 
130.)  
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4 ONNISTUNUT TAPAHTUMA 
 
Tässä luvussa käydään läpi tapahtuman lähtökohtia ja toteutustapoja. Tapahtuman 
perusasioita tarkastellaan lähemmin, ja sen järjestämiseen liittyviä asioita. Lisäksi 
kuvataan hieman tapahtuman esiintyjien valintaan vaikuttavia tekijöitä. Vallon & 
Häyrisen (2014, 62-63) mukaan tapahtuma on aina tilaisuus, oli se sitten 
minkätyyppinen- tai kokoinen tahansa. Tapahtuman perusasioiden on oltava 
kunnossa kaikenlaisissa tilaisuuksissa. Tapahtuman perusasioita ovat esimerkiksi 
aikataulu, tarjoilu ja tapahtumapaikka. Perusasiat on suunniteltava huolellisesti, jotta 
osallistujat voivat kokea tapahtuman onnnistuneeksi.Tapahtuman totetuttamiseen on 
monia mahdollisuuksia. Se voidaan toteuttaa itse alusta loppuun tai se voidaan ostaa 
ulkopuoliselta tapahtumatoimistolta räätälöitynä. On myös mahdollista ostaa 
tapahtuman eri osaset eri ohjelmantarjoajilta ja rakentaa niin sanottu ketjutapahtuma. 
On myös mahdollista hyödyntää jo olemassa olevaa kattotapahtumaa, kuten 
konserttia, urheilutapahtumaa tai näyttelyä. Monet eri seikat vaikuttavat mihin 
ratkaisuun kulloisessakin tapauksessa päädytään. Esimerkiksi tapahtuman tavoite, 
kohderyhmä, budjetti ja aikataulu ovat tällaisia seikkoja. Myös oman organisaation 
työtilanne ja osaaminen sekä tarjolla olevien kattotapahtumien vaihtoehdot 
vaikuttavat ratkaisuun. (Vallo & Häyrinen, 2014, 61.) 
 
Asiatapahtuman sisältö pitää rakentaa kuulijoiden mukaan, jossa kohderyhmän 
tuntemus on eduksi. Sitä ei tule rakentaa liian vaikeaksi eikä liian helpoksi, mutta 
kuitenkin mielenkiintoiseksi. Tapahtuman teemaan sopiva esiintyjä voi yhtä hyvin 
löytyä omasta organisaatiosta kuin ammattipuhujien tai konsulttien joukosta. Hyvä 
yhdistelmä syntyy mikäli esiintyjiä on sekä omasta organisaatiosta, että talon 
ulkopuolelta. (Vallo & Häyrinen, 2014, 213-214) Järjestämämme verkkoseminaari 
on luonteltaan asiatapahtuma, joka pyrittiin rakentamaan mielenkiintoiseksi. 
Satakunnan korkeakouluista saatiin seminaarin teemaan sopivia esiintyjiä, joilla 
myös oli tuntemusta kohderyhmästä. Esiintyjät olivat Satakorkean henkilökuntaa ja 
opiskelija. Projektin johtaja Katja Lempinen otti esiintyjiin yhteyttä lähettämällä 
kutsun osallistumisesta sähköpostilla. Tätä kautta heidät tavoitettiin ja saatiin 
mukaan ottamaan osaa itse seminaariin. Halusimme verkkoseminaariin nimenomaan 
esiintyjiä, joille seminaarin teema on tuttu ja ajankohtainen. 
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5 YLEISÖTAPAHTUMA PROJEKTINA 
 
Tässä luvussa tarkastellaan projektin piirteitä. Sen jälkeen on vuorossa 
projektiryhmän ja vastuuhenkilöiden tarkastelu. Tapahtuman strategisia ja 
operatiivisia kysymyksiä avataan ja tarkastellaan. Onnistuneen tapahtuman malli 
(kuvio 3) muodostuu strategisesta ja operatiivisesta kolmiosta. Molemmat kolmiot 
pitävät sisällään kysymyksiä, joihin pitää osata vastata ennen kuin tapahtumaa 
ryhdytään suunnittelemaan. (Vallo & Häyrinen 2014, 103.) 
 Projektin piirteet 5.1
 
Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu 
kertaluontoinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa varta vasten 
perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on käytettävissään selkeästi 
määritellyt voimavarat ja panokset. Projektilla on erilaisia piirteitä, jotka tulee 
huomioida projektin tavoitteita asetettaessa. Nämä piirteet ovat tavoitteet, elinkaari, 
itsenäinen kokonaisuus, ryhmätyöskentely, vaiheistus, ainutkertaisuus, muutos, 
seurannaisperiaate, epäyhtenäisyys ja yhtenäisyys sekä yhteistyökumppanit. 
(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 24). 
 
 
Ensimmäisenä piirteenä on tavoitteet, jolla tarkoitetaan, että projektilla on oltava 
useampi tai yksi selkeä tavoite. Projekti päättyy kun ne ovat saavutettu. Toisena on 
elinkaari, joka tarkoittaa että projekti ei pidä sisällään koko ajan jatkuvaa toimintaa. 
Sillä täytyy olla selvä päätepiste. Kun puhumme yleisötapahtumista ne voivat kestää 
päivästä viikkoihin. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 24-25.) 
 
 
Kolmantena on itsenäinen kokonaisuus, jolla tarkoitetaan, että projekti on 
kokonaisuus, joka on määritelty, ja jossa vastuu on tietyllä ryhmällä tai henkilöllä. 
Neljäntenä on ryhmätyöskentely, joka on projektin edellytys. Ne voivat koostua  
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monenlaisista eri henkilöistä, joilla voi olla erilaisia intressejä, kansalaisuuksia ja he 
voivat tulla eri organisaatioista. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 24-26.)  
 
Viidentenä on vaiheistus, joka tarkoittaa, että projekti itsessään on mukanaolijoille 
jonkinlainen oppimisprosessi. Koko projektin elinkaaren aikana voidaan huomata 
monia erilaisia asteita kasvusta kypsymisen ja kyllästymisen kautta suoraan 
kuihtumiseen. Kuudentena on ainutkertaisuus, jolla tarkoitetaan, että ajan mukana 
ihmiset, ympäristötekijät muuttuvat, joten kahta samanlaista projektia ei ole. Sitä ei 
voida toistaa, vaikka tapahtuma olisi samanniminen, joka järjestettäisiinkin vuodesta 
toiseen. Tästä yksi hyvä esimerkki on Ruisrock, joka on vuosittain toistuva 




Seitsemäntenä on muutos, jolla tarkoitetaan, että projekti kokee paljon muutoksia, 
sen elinkaaren aikana, jos verrataan alkuperäiseen suunnitelmaan. Toiset muutokset 
eivät vaikuta sen toimimiseen ollenkaan, mutta toiset muutokset voivat muuttaa 
projektin asetettuja tavoitteita, luonnetta tai pahimmassa tapauksessa keskeyttää sen. 
Kahdeksantena on seurannaisperiaate, joka tarkoittaa että meneillään olevassa 
projektissa ei voida kesken kaiken tietää mitä tapahtuu seuraavassa vaiheessa. 
Projektin edetessä sen kaikki yksityiskohdat tarkentuvat koko ajan. Myös edellisen 
vaiheen tulokset vaikuttavat yleensä seuraavan vaiheen tulossa oleviin tehtäviin. 
(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002 24-26.) 
 
 
Yhdeksäntenä on epäyhtenäisyys ja yhtenäisyys, joka tarkoittaa sitä, että yleensä 
projekti koostuu monimutkaisista erilaisista muuttujista, jotka liittyvät kulttuureihin, 
ihmisiin, työvälineisiin ja tekniikkaan. Kymmenentenä on yhteistyökumppanit, mitä 
laajemmasta projektista on kyse, niin sitä suurempi osa projektin tehtävistä annetaan 
yhteistyökumppanien tehtäväksi. Yhteistyökumppaneilla tarkoitetaan nykypäivänä 
erilaisia partnereita tai sponsoreita eli alihankkijoita tai osatoimittajia. Viimeisenä 
piirteenä on riski ja epävarmuus, jolla tarkoitetaan että aina, kun kyse on tapahtuman 
suunnittelusta ja järjestämisestä, siihen liittyy riskejä ja epävarmuutta. Ne kuuluvat 
mukaan sen luonteeseen, ja tämän takia riskienhallinta on osa projektityöskentelyä. 
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Riskejä pyritään minimoimaan hyvällä suunnittelulla, sopimuksilla, joilla riskejä 
pystyy myös osittain ellei kokonaan siirtämään muille. (Kauhanen, Juurakko & 
Kauhanen 2002, 24-27.) 
 
Tämä kaikki edellä mainittu on suppea projektin määrittely ja sen jälkeen kaikki 
yksitoista kohtaa tapahtumaan liittyvää piirrettä. Tapahtumatyöskentelyn 
periaatteiden hyödyntäminen on todella tarkoituksenmukaista kaikkien mahdollisten 
yleisötapahtumien toteuttamisessa ja suunnittelussa. (Kauhanen, Juurakko & 
Kauhanen 2002, 24-28.) 
 
 Projektiryhmän johtaminen 5.2
Projektipäälliköllä on suuri vastuu. Hän ei pysty tekemään kaikkia tehtäviä itse 
mitenkään vaan  tehtävät pitää jakaa ryhmän jäsenille tarkoituksenmukaisesti, koska 
tämä myös sitouttaa mukana olevia henkilöitä. Heidän panokseensa ja 
ammattitaitoonsa täytyy pystyä luottamaan. Projektityöskentelyn johdossa 
toimiminen on toimimista verkostossa. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 93-
94.) 
 
Ratkaisevan tärkeä päätös tapahtumaprojektin onnistumisen kannalta on hyvän 
projektiryhmän valitseminen. Se pystytään muodostamaan esimerkiksi 
vastuuhenkilöistä, jotka ovat eri tiimeistä. Tapahtuman järjestämisessä ollaan silloin 
todella pitkällä ja hyvässä vaiheessa jos ryhmä pystytään muodostamaan ammatti-
ihmisistä. Silti sellainenkin henkilö, jolla ei ole niin paljoa kokemusta tapahtuman 
järjestämisestä voi yllättää positiivisesti ja ylittää kaikki aikaisemmat suorituksensa 
jos hän tuntee saaneensa sopivasti vastuuta. Tällöin hän voi käyttää mahdollisuutensa 
hyödyksi ja tehdä paljon muun ryhmän eteen näytön paikan edessä. Myös ”luovia 
hulluja” olisi hyvä olla, koska he usein pursuavat ideoita vaikka niistä ei ole hyötyä 
käytännön tasolla, mutta silloin tällöin ovat todella suureksi hyödyksi. (Kauhanen, 




Muita ammattitaidon lisäksi olevia ominaisuuksia ovat tiimityötaito, innostuneisuus 
ja positiivinen asennoituminen projektityötä kohtaan. Tämän lisäksi sitoutuneisuus ja 
motivaatio ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotta henkilöt pystyvät suoriutumaan 
onnistuneesti konkreettisistakin tehtävistä. Siihen auttaa, jos henkilöillä on ”minä 
osaan ja haluan olla tämän tärkeän projektin toteuttamisessa mukana” -asenne. 
Kaikilla ryhmän jäsenillä on oltava sama tavoite, jolla pyritään niin taloudellisesti 
kuin sisällöllisestikin onnistuneeseen tapahtumaan. (Kauhanen, Juurakko & 
Kauhanen 2002, 93-94.)   
 Strateginen kolmio ja sen kolme kysymystä 5.3
 
Kuvio 1. Strategiset kysymykset mukaillen (Vallo & Häyrinen 2014, 103-105.) 
 
Strateginen kolmio (Kuvio 1) pitää sisällään kysymykset: miksi, kenelle ja mitä. 
Ennen tapahtumaa on ajateltava todella tarkkaan miksi? Mikä on tavoite 
tapahtumalle ja mitä organisaatio haluaa viestittää tapahtumalla tai tapahtumassa 
ulospäin? Tapahtuman tavoite täytyy olla kirkkaana mielessä. (Vallo & Häyrinen 
2014, 123.) Satakorkean järjestämän verkkoseminaarin suhteen syy oli selvä: 
pyrittiin käymään läpi ja jalkauttamaan uusia strategioita liittyen mobiili oppimiseen 






Toinen kysymys on, kenelle tapahtuma järjestetään ja millaisia ihmisiä tapahtumalla 
tavoitellaan, eli täytyy tiedostaa tapahtuman kohderyhmä. Seminaarin kohderyhmänä 
olivat pääasiassa Satakunnan korkeakoulujen opettajat. Myös opiskelijat tavoitettiin 
samalla, koska ajankohta tapahtuman järjestämiselle oli keskellä koulupäivää ja se 
järjestettiin keskellä koulua, jonka ohi opiskelijat kävelivät pitkin päivää ja tätä 
kautta tavoitettiin myös heidän huomionsa. Tapahtumassa itsessään oli yksi 
opiskelija, joka oli kutsuttu. Hän oli DIAK:n opiskelija ja hänellä oli oma 
puheenvuoro seminaarissa paneelikeskusteluun osallistumisen lisäksi, jotta saisimme 
opiskelijanäkökulman myös asioille. 
 
Kolmas kärki on mitä, eli tämä tarkoittaa tapahtuman luonnetta. Mitä ollaan 
järjestämässä ja millainen kyseisen tapahtuman tulisi olla, jotta se tavoittaa 
kohderyhmän. (Vallo & Häyrinen 2014 121.) Verkkoseminaarin luonne oli  
asiatapahtuma. 
 
Kaikkiin strategisen kolmion kysymyksiin täytyy löytyä vastaukset siltä taholta, joka 
järjestää tapahtuman. Sitten kun näihin kysymyksiin on saatu vastaukset, syntyy 
tapahtumalle idea.Tätä ideaa kutsutaan punaiseksi langaksi, jonka ympärille koko 
tapahtuma rakennetaan. Tästä ideasta voi myös syntyä monivuotinen 
tapahtumakonsepti, jossa puitteet elävät ajan mukaan ja muuttuvat joka vuosi. (Vallo 
& Häyrinen 2003, 121.) 
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 Operatiivinen kolmio ja sen kolme kysymystä 5.4
 
Kuvio 2. Operatiiviset kysymykset mukaillen (Vallo & Häyrinen 2014, 106-108.)  
 
Operatiivinen kolmio (Kuvio 2) pitää sisällään kysymykset miten, millainen ja kuka. 
Ensimmäinen kysymys on ajatus siitä, miten tapahtuma resurssoidaan ja toteutetaan. 
Tällä tarkoitetaan sitä, miten esimerkiksi tavoitteet saadaan toteutettua. 
Tarkoituksena on idean ja teeman läpi näkyminen koko tapahtuman ajan. Myös yksi 
ratkaiseva asia on työ, joka tehdään tapahtumassa, että tehdäänkö se itse vai 
otetaanko työvoima organisaation ulkopuolelta. Siihen vaikuttaa myös budjetti, joka 
on varattu tapahtuman järjestämiseen. (Vallo & Häyrinen 2003, 122-124.) Tiesin 
alusta alkaen, että opinnäytetyöni toiminnallinen osa (verkkoseminaari) 
järjestettäisiin itse. Lisäkseni tapahtuman järjestämiseen osallistui kolme muuta 
opiskelijaa sekä muutama Satakunnan ammattikorkeakoulun henkilökuntaan kuuluva 
henkilö. Projektin resurssit määräytyivät Satakunnan ammattikorkeakoulun 
määrittelemän budjetin mukaisesti. 
 
Tämän jälkeen pitää miettiä tapahtuman sisältö ja ohjelma, jotka riippuvat sen 
tavoitteesta, kohderyhmästä ja viesteistä. Eli millainen tapahtumasta, tapahtuman 
sisällöstä ja viestistä halutaan, joka välitetään kohderyhmälle. Kohderyhmän 
huomioon ottaminen on sisällön suunnittelussa a ja o. Mikään ei ole turhauttavampaa 





ylimitoitettu kohderyhmään nähden. Tapahtumanjärjestäjällä on tässä erityinen 
vastuu, sillä hänen tulee tuntea osallistujat ja esiintyjät riittävän hyvin, jotta ohjelman 
sisältö voidaan säätää juuri tälle kohderyhmälle sopivaksi. (Vallo & Häyrinen 2003, 
123.) 
 
Kolmas kysymys, johon pitää tietää vastaus on kuka tai ketkä kantavat vastuun ja 
toimivat isäntinä. Vastuu on organisoijalla ja tapahtuman järjestäjällä. Tapahtuman 
isäntien rooli on tärkeätä toteutuksessa ja vaikuttaa kokonaisuuden onnistumiseen. 
Isäntänä oleminen on kaikkein tärkein tapahtuman eri rooleista. Onnistuessaan se on 
myyntityötä ja vaikuttamista, joka kruunaa tapahtuman. Vaikka kaikki muut osiot 
eivät olisikaan menneet suunnitellusti, isäntänä onnistuminen voi pelastaa 
tapahtuman. (Vallo & Häyrinen 2003, 122-124.) Vastuu  tapahtuman suunnittelusta 
ja järjestämisestä oli Katja Lempisellä ja minulla sekä toimimme itse tapahtumassa 
myös isäntinä. Verkkoseminaari sujui suunnitelmiemme mukaan ja ongelmilta 
vältyttiin. Koko tapahtumapäivän osallistumme toteutukseen ja huolehdimme siitä, 
että suunnitelmassa pysyttiin tapahtuman alusta loppuun saakka. 
 
Tapahtumaa ei pitäisi järjestää, jos ei tiedetä kenellä on tapahtumalle tarve 
organisaatiossa. Tapahtumajärjestäjän tapahtuman toteuttamisen ja suunnittelun 
pitäisi aloittaa vasta, kun sille nousee esille selkeä tarve. (Vallo & Häyrinen 2014, 
122-124.) Satakorkean johtoryhmä oli luonut tarpeen ja oli opinnäytetyöni tilaaja. 
Tapahtumalle oli siis selkeä tarve luotu, joka oli uusien strategioiden jalkauttaminen 
liittyen mobiili-opiskeluun, työhön ja työhyvinvointiin. Operatiivisen kolmesta 
kysymyksestä syntyy vastaus siihen, mikä on tapahtuman teema. (Vallo & Häyrinen 
2014, 124.) Verkkoseminaarin teema oli mobiili oppiminen ja työskentely. 
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 Stateginen ja operatiivinen kolmio yhdessä 5.5
 
Kuvio 3. Onnistuneen tapahtuman malli mukaillen (Vallo & Häyrinen 2014, 109.) 
 
Yhdessä nämä kuusi kysymystä vastauksineen muodostavat tapahtuman idean ja 
teeman eli onnistuneen tapahtuman, mutta niiden on oltava tasapainossa. 
Tapahtuman suunnitteluvaiheessa pitäisi olla käyty läpi nämä kuusi kysymystä ja 
haettu niihin vastaukset. Ne luovat hyvät lähtökohdat onnistuneelle tapahtumalle. 
Parhaimmillaan tapahtumat ovat kuin suuria tarinoita. Hyvässä tarinassa on juoni, 
onnistuneet näyttelijävalinnat, yllätyksellisyyttä ja tarina, joka vie mukanaan sekä 
onnellinen loppu. Myös tapahtumassa on kyse tästä. Juoni on se idea, jonka 
ympärille tapahtuma on rakennettu. Idea on vaikuttanut tapahtumapaikan, esiintyjien 












6 VERKKOSEMINAARI TAPAHTUMANA 
Tässä luvussa tarkastelemme tapahtumaprosessiin kuuluvia vaiheita ja niiden 
merkitystä. Tapahtuma on kolmivaiheinen prosessi, jonka vaiheita ovat 
suunnitteluvaihe,toteutusvaihe ja jälkimarkkinointivaihe. Seuraavaksi nämä vaiheet 
käydään yksittäin läpi ja avataan verkkoseminaarin kulkua. 
 
 Suunnitteluvaihe  6.1
Tapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä on monta seikkaa, jotka pitää ottaa 
huomioon. Aina tapahtuman yleisökään ei pysty kuvittelemaankaan mitä kaikkea on 
tehty ennen kuin itse tapahtuma toteutetaan varsinaisesti. Tapahtumia on eri pituisia 
ja jopa yhden päivän yleisötapahtumaa varten on voitu käyttää kuukausia tai vuosia. 
Projektityöskentelyä kannattaa hyödyntää alusta alkaen, jotta kaikki olisi 
järjestelmällisesti toteutettu. (Kauhanen, Juurakko  & Kauhanen 2002, 23.) 
 
Sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja tämä pitää paikkaansa myös 
erillaisten tapahtumien järjestämisessä. Suunnittelu pitää aloittaa ajoissa. Kaikkien 
ihmisten, joiden työpanosta tullaan tarvitsemaan kannattaa ottaa mukaan jo 
suunnittelun alkuvaiheessa. Sen avulla saadaan erilaisia ideoita ja näkökulmia. Tämä 
edesauttaa ihmisten sitouttamista tapahtuman toteuttamiseen ja tavoitteeseen, sekä 
tapahtuman onnistumisen todennäköisyys kasvaa. Suunnitteluvaihe on pisin ja aikaa 
vievin vaihe. (Vallo & Häyrinen 2014,162) 
 
Sain joulukuun puolessa välissä vuonna 2014 Katja Lempiseltä aiheen 
opinnäytetyöhöni, joka oli suunnitella ja järjestää Satakorkean verkkoseminaari.  
Tässä tapauksessa se tarkoitti, että koko seminaari kuvataan, lähetetään internettiin ja 
tallennetaan myöhempää käyttöä varten. Sain erilaisia tehtäviä hoidettavaksi, jotka 
minun piti organisoida järkevästi missä järjestyksessä, mitä ja miten teen asiat, jotta 
välttyisin kiireeltä ja ongelmilta. Näitä tehtäviä olivat tapahtumapaikan varaus, 
työryhmän kokoaminen, tarjouspyynnöt tarjoiluista, tarvittavat materiaalit 
seminaariin, ilmoittautumis- ja palautelomakkeen sekä ohjelman teko, pöytäjärjestys, 
esiintymislavan sekä av-laitteiden varaaminen. Keskustelin Katja Lempisen kanssa 
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myös tapahtuman  ideasta, ajankohdasta ja siitä mihin tapahtumalla pyrittiin kuten 
käy ilmi luvusta kolme tapahtuman tarkoituksesta ja tavoitteesta.  
 
Lähdin ensin liikkeelle paikan varaamisesta, joka oli Satakunnan 
ammattikorkeakoulun Tiedepuiston kampuksen Agora-aukio. Sen varaamisessa piti 
ottaa huomioon osallistujamäärä, tapahtumassa käytettävät laitteet sekä niiden 
toimivuus ja kuinka paljon tilaa ne vievät.  Vaihtoehtona on ainoastaan yksi paikka, 
koska budjetti ei ole suuri ja tarvitsemme kuitenkin tilan, joka on helposti 
löydettävissä. Varauksen hoidin koulumme vahtimestarin kanssa ja varasimme koko 
Agoran tilat. Tilan valintaan vaikuttavista tekijöistä kerrotaan lisää edempänä tässä 
luvussa. Kun tapahtumapaikkaa valitaan siinä täytyy ottaa huomioon tilaisuuden 
luonne ja osallistujat. Paikan viihtyvyyteen pystyy itse vaikuttamaan erilaisilla 
koristeluilla. (Vallo & Häyrinen 2014 141-142.) 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulun vahtimestarin kanssa keskustelin myös 
valkokankaan, ständien ja lavan varaamisesta. Yleisilme tapahtumassa rakenteiden, 
somistusten ja kalusteiden avulla on tärkeää. Mitkä kaikki ovat juuri tämän kyseisen 
sektorin hyödykkeet tai palvelut, joita tarvitaan ehdottomasti? Näitä voi olla 
esimerkiksi pöydät, tuolit ja yleisöopasteet. Tämän lisäksi yleisilmeeseen 
tapahtumassa pystytään vaikuttamaan useilla erilaisilla somistuselementeillä, kuten 
eri esiintymislavoilla, korokkeilla, kasveilla, kylteillä, tilan matotuksella, tilan 
valaisulla, mainostempauksilla ja banderolleilla. Somistusta ja tilapäisiä rakenteita 
mietittäessä täytyy silti pitää aina mielessä myös turvallisuusnäkökohdat, joita 
esimerkiksi ovat poistumistiet ja varauloskäynnit sekä materiaalien palosuojaus. 
(Kauhanen, Juurakko &Kauhanen 2002, 80.) 
 
Olimme alkaneet suunnitella ja järjestää seminaaria ja saaneet tietää budjetin, joka 
oli käytettävissä. Tämän lisäksi olimme arvioineet henkilömäärän, joka oli noin sata 
henkilöä. Rakensimme lavan, jossa puhujat esittelivät uusia strategioita ja 
loppuhuipennukseksi lavalla oli paneelikeskustelu. Seuraavaksi varasimme 
tarvittavat laitteet ja henkilökunnan avuksemme. Olimme miettineet viestinnän 
opiskelijoita, joilla on kokemusta ja taitoa juuri tällaisten kameroiden ja laitteiden 
käytöstä. Myös viestinnän opiskelija, jolla oli harjoittelu meneillään tuli auttamaan 
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teknisten laitteiden kanssa. Seminaariin olimme hakeneet avuksi myös kahta 
liiketalouden opiskelijaa, joille tarjottiin projektipisteitä työtä vastaan. 
 
6.1.1 Kohderyhmä 
Ennen tapahtuman järjestämistä kohderyhmän tulee olla selkeästi selvillä. 
Kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi organisaation henkilöstö, asiakkaat tai 
yhteistyökumppanit. Vallon ja Häyrisen (2014, 124) mukaan oleellista on, että 
jokainen tapahtuma suunnitellaan ja viedään läpi yhtä kiitettävästi kohderyhmä 
huomioiden. Tämä koskee myös organisaatioiden omalle henkilöstölle järjestettäviä 
tapahtumia. 
6.1.2 Tapahtumapaikka 
Tapahtumapaikkana voi toimia mikä tahansa tila kuten esimerkiksi vanha tehdas, 
kehräämö, varastohalli tai organisaation omat tilat. Harvoin tila toimii sellaisenaan, 
mutta tilasta kuin tilasta voi saada sopivan sen vaatimalla somistuksella. 
Tapahtumapaikkaa valittaessa tulee kiinnittää huomiota erilaisiin asioihin, jotka 
vaikuttavat tapahtumapaikan soveltuvuuteen. Syytä on huomioida esimerkiksi 
kulkuyhteydet, liikuntarajoitteisten osallistumismahdollisuudet, tilan koko, 
somistusmahdollisuudet, tarjoilun järjestäminen tilaisuuden luonne ja osallistujat. 
Tapahtumapaikka tulee tarkistaa hyvissä ajoin ja arvioida kriittisesti sen sopivuutta 
tapahtuman järjestämiseen. (Vallo & Häyrynen 2014, 141-144.) 
 
Verkkoseminaari oli luonteeltaan asiatapahtuma ja se järjestettiin Satakunnan 
ammattikorkeakoulun tiloissa Tiedepuiston kampuksella Agora-aukiossa. Paikan 
valintaan vaikutti paljolti tapahtuman budjetti, jolloin oli luontevaa järjestää 
tapahtuma Satakunnan ammattikorkean tiloissa. Tiedepuiston kampukselle on hyvät 
kulkuyhteydet niin omalla autolla kuin myös julkisilla kulkuneuvoilla. Tämä 
mahdollisti verkkoseminaarin osallistujien hyödyntää tarvittaessa julkisia 
kulkuneuvoja. Esteettömyys on huomioitu Tiedepuiston kampuksella hyvin, joka 
mahdollisti myös liikuntarajoitteisten osallistumisen.  
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Tilan koko oli merkittävä tekijä sillä osallistujia verkkoseminaariin odotettiin noin 
sata henkilöä, jolloin tilaa tarvittiin.  Tilan avaruus ja valoisuus loivat edellytykset 
videokuvan selkeään taltiointiin. Nimittäin liian synkkä tai heikosti valaistu tila olisi 
luonut haasteita laadukaan videokuvan tuottamiseen. Laadukas videokuva oli 
ensisijaisen tärkeä kriteeri sillä verkkoseminaari taltioitiin ja lähetettiin myös 
internettiin. Agora-aukiossa ääni kantautuu hyvin esteiden vähäisyyden takia, eikä 
näkö-esteitä myöskään ole takana istujille. Ainoa asia mikä voi olla haaste 
kuvaamiselle ovat isot ikkunat, joista heijastaa valoa niin, että se saattaa haitata 
kuvaa, jota tallennetaan ja lähetetään internettiin.  
 
Tarjoilujen järjestäminen onnistui kätevästi Tiedepuiston kampuksella sijaitsevasta 
Campus-ravintolasta, jonka vieressä verkkoseminaari järjestettiin. Kaikille 
verkkoseminaariin osallistujille järjestettiin kahvitarjoilu, joka oli sijoitettu 
osallistujien läheisyyteen. Tällöin osallistujat saivat nauttia tarjoilusta, kun se oli 
heille sopivinta. Tarjolla oli ruokaisat sämpylät, hedelmiä sekä kahvia. Tarjoilut 
olivat tarjolla koko seminaarin alusta loppuun. Tarjoilujen valmistaminen ja itse 
tarjoilu tapahtui samassa rakennuksessa, joka helpotti kahvitarjoilusta kaikin tavoin 
huolehtimista.  
 
Keskustelin Satakunnan ammattikorkeakoulun vahtimestarin kanssa valkokankaan, 
ständien ja lavan varaamisesta verkkoseminaaria varten. Seuraavaksi aloimme 
suunnitella tapahtumalle sopivaa somistusta, joka sopisi tapahtuman luonteeseen. 
Mieteimme Rakenteiden, kalusteiden ja somistusten avulla saatiin yleisilmettä 
tapahtumalle. Lisäksi sijoitimme kukkasia pöydille tuomaan elävyyttä ja väriä. 
Seuraavaksi suunnittelimme osallistujille pöytien sijoitusta ja muodostamista. 
Lähtökohtana oli, että tilan tulee olla turvallinen, esteetön ja helppokulkuinen siten, 
että kaikilla oli riittävästi tilaa ja kaikki osallistujat näkivät hyvin. Yleisilmeeseen 
tapahtumassa pystytään vaikuttamaan useilla erilaisilla somistuselementeillä, kuten 
eri esiintymislavoilla, korokkeilla, kasveilla, kylteillä, tilan matotuksella, tilan 
valaisulla, mainostempauksilla ja banderolleilla. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 
2002, 80.)  
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6.1.3 Budjetti 
Tapahtumabudjetti on hyvä määritellä edes suurin piirtein jo hyvissä ajoin ennen 
tapahtuman järjestämistä. Kuluja voi syntyä esimerkiksi tilan vuokrauksesta, 
somistuksista, kuljetuksista, tarjoiluista ja esiintyjistä. Alkaessani suunnittelemaan 
verkkoseminaaria joulukuussa vuonna 2014 sain tietää kokonaisbudjetin, jonka piti 
riittää koko tapahtuman järjestämiseen. Tapahtumaan osallistujilta ei peritty maksua 
eikä tapahtumasta saatu minkäänlaisia muitakaan tuloja. Budjetti jakaantui 
puhujapalkkioihin, heidän matkakuluhin sekä kahvitarjoiluihin. Ennen varsinaista 
tapahtumaa epäilin valkokankaan koon riittävyyttä. Minusta tuntui, että se ei 
välttämättä näy selvästi taakse asti kaikille osallistujille. Tämän vuoksi olisin 
halunnut sijoittaa suurempaan valkokankaaseen, jotta se olisi näkynyt selvästi taakse, 
mutta tähän budjetti ei riittänyt. Vallon ja Häyrisen (2014, 150-152) pieni budjetti 
pitää ottaa oman luovuuden haasteena.  
 
6.1.4 Tapahtuman turvallisuus ja riskit 
Turvallisuuden on oltava kunnossa kaikissa tilaisuuksissa. Tapahtuman järjestäjällä 
on aina vastuu tapahtuman turvallisuudesta. Kun turvallisuus varmistetaan 
asianmukaisesti voidaan välttyä monelta harmilta. Mahdolliset riskit tulee kartoittaa 
ja ennaltaehkäistä ne. (Vallo & Häyrinen 2014, 184.) Verkkoseminaarin 
järjestämiseen riitti Satakunnan ammattikorkeakoulun oma turvallisuussuunnitelma, 
jolloin erillisiä toimenpiteitä eri tarvittu. 
 
 
Tapahtuman järjestämisen tärkeä osa on ennustaa ongelmat ja valmistaa 
toimintasuunnitelmat näiden ongelmien selvittämiseksi. Ongelmia voi ilmetä 
esimerkiksi aikataulutuksessa, resursseissa tai makroympäristössä. Makroympäristö 
pitää sisällään erilaisia tekijöitä, kuten taloudelliset- sosiokulttuuriset- ja teknologiset 
tekijät, joilla on vaikutusta toimintoihin tai asiakkaisiin. (Bowie & Buttle 2011, 18.) 
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Yksi riski tapahtuman aikana oli tekniikkaan liittyvät riskit. Esimerkiksi kaikki 
laitteet, koneet, äänentoisto ja tietoliikenne. Tekniikka oli olennainen osa 
verkkoseminaaria, sen teemansa vuoksi. Seminaarissa osallistujia oli fyysisesti 
paikan päällä ja verkossa. Lisäksi seminaari taltioitiin tekniikkaa hyödyntämällä. 
Mikäli meillä olisi ollut ongelmia tekniikan kanssa, se olisi ollut ongelmallista 
seminaarin toteuttamiselle. Tämä oli riski, johon kiinnitimme huomioita ja teimme 
varasuunnitelmia kaiken varalle. Tekniikan toimivuudesta keskusteltiin paljon ja sitä 
testattiin projektiryhmän kanssa toistuvasti ennen seminaaria. Halusimme varmistaa 
äänentoiston, internet yhteyden ja laitteiden toimivuuden. Sovimme myös 
varasuunnitelmista, jos jokin tekniikka ei toimisi halutulla tavalla.  
   
Verkkoseminaaria järjestettäessä kiinnitimme huomiota kuitenkin pieniin 
turvallisuuteen vaikuttaviin yksityiskohtiin. Miettiessämme somistusta, kuten 
esimerkiksi kukkasia, ständejä ja tilapäisiä rakenteita, kuten lavaa suunnittelimme 




Tapahtuman toteutusvaihe on se hetki, jolloin suunnitelmasta tehdään totta. 
Onnistuminen vaatii saumatonta yhteistyötä eri tahojen kesken. Tällöin jokaisen 
henkilön, joka työskentelee tapahtumassa on ymmärrettävä roolinsa ja oman 
osuutensa suuremmassa kokonaisuudessa. Tapahtuman toteutus voidaan erottaa 
kolmeen eri vaiheeseen kuten rakennusvaiheseen, itse tapahtumaan ja 
purkuvaiheeseen. Toteutusvaiheen aikaavievin osuus on rakennusvaihe. 
Rakennusvaiheessa pystytetään kulissit ja laitetaan rekvisiitta kuntoon tapahtumaa 
varten. Vallon ja Häyrisen (2014, 168) mukaan itse tapahtuma on suuri näytelmä, 
joka kestää vain hetken. Tapahtuma, jota on suunniteltu esimerkiksi kuukausia tai 
vuosia on hetkessä ohi. Se voi kestää muutamista tunneista pariin päivään.Viimeisen 
vieraan lähtemisen jälkeen alkaa tapahtuman purkuvaihe. Purkuvaihe on usein 
nopeampi ja tehokkaammin toteutettavissa kuin rakennusvaihe. (Vallo & Häyrinen 
2014, 168-169.)  
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6.2.1 Rakennusvaihe 
Laitoimme kaikki paikat valmiiksi verkkoseminaaria varten 19.3.2014. Meitä oli 
kaksi muuta matkailun opiskelijaa minun lisäkseni, sekä SAMK:in henkilökuntaa ja 
viestinnän harjoittelija. Testasimme vielä kerran kaikki tarvittavat laitteet ja 
tarkistimme yhteyksien toimivuuden, jotta kaikki oli kunnossa ja valmiina taphtumaa 
varten. Laitoimme pöytäjärjestyksen valmiiksi myös tuona päivänä, mutta vasta sen 
jälkeen kun palveluntarjoaja Sodexon, joka on vuokralla kyseisessä tilassa on lounas-
aika loppunut, jotta heidän toimintansa ei kärsisi. Kasasimme lavan puhujia varten ja 
kannoimme sinne sohvat paneelia varten ja sijoitimme ne tarkasti oikeille 
paikoilleen.  
 
Saatuamme valmiin ja viimeisen osallistujalistan teimme nimikyltit, esitteet ja 
opasteet. Nämä kaikki sijoitimme omille paikoilleen. Vallon ja Häyrisen (2014, 178-
179) mukaan tapahtumapaikan löytämisen kutsutuille tulee olla helppoa. Tämän 
vuoksi opaskylttien on oltava selkeitä ja niitä on oltava mielummin liikaa kuin liian 
vähän. Tämän jälkeen teimme vielä kerran tarkastuksen nimikylttien 
oikeinkirjoitukselle. Sitten testasimme opastuksen näkydyyden, jotta osallistujat 
näkevät ne helposti.  
6.2.2 Tapahtumapäivä 
 
Verkkoseminaariin osallistujia oli informoitu aiemmin heille lähetetyssä kutsussa 
Tiedepuiston kampuksella tarjolla olevista parkkipaikoista sekä niiden käytöstä. 
Osallistujia oli myös ohjeistettu, että ilmoittautumispiste sijaitsee pääsisäänkäynnin 
Agora-aukiolla. Saapuessaan heidän tuli ilmoittautua ilmoittautumispisteeseen, jossa 
vastaanottamassa olivat projektiryhmämme opiskelijat. Tällöin pysyimme ajantasalla 
ketkä olivat jo saapuneet ja ketä olivat vielä saapumatta. Ilmoittautuessaan heille 
jaettiin rintaan kiinnitettävät nimilaput, jotka olimme itse tehneet opiskelijoiden 
kanssa. Ilmoittautumisen jälkeen esittelimme hieman ympäristöä ja opastimme heitä 
oikeille järjestetyille paikoille. Päivän materiaaleja ei jaettu erikseen osallistujille 
vaan halukkaiden oli mahdollista tulostaa ne Satakorkean internetsivuilta.  
25 
 
Seminaari oli jaettu kahteen osaan, keskipäivään jolloin oli esityksiä sekä 
iltapäivään, joka piti sisällään myös paneelikeskustelun. Seminaarin avaus tapahtui 
12.00. Ensimmäinen esitys koski mobiilin ja monipaikkaisen työn vaativuutta ja 
toinen esitys liittyi hyvinvoinnista huolehtimiseen etätyöskentelyssä. Näiden 
esitysten jälkeen oli vuorossa kahvitauko. Tarjolla oli ruokaisat sämpylät, kahvia 
sekä hedelmiä, jotka olivat tarjolla koko tapahtuman ajan.  
 
Seminaarin toinen osa jatkui esityksillä, jotka käsittelivät ryhmäytymistä verkko-
opiskelussa. Tähän aiheeseen saatiin sekä opiskelijan, että opettajan näkökulmia. 
Seuraavana ohjelmassa oli paneelikeskustelu, johon osallistui opettajia sekä 
opiskelija. Tarkempaa kuvausta seminaarin kulusta (liite 2). 
 
Tapahtuma eteni suunnitelman mukaisesti ja aikataulussa pysyttiin. Seurasin koko 
tapahtuman ajan, että kaikki sujui niin kuin piti. Pidin silmällä, että tekniikka toimi 
koko tapahtuman ajan moitteettomasti. Tapahtuman alussa kiertelin hieman Agora-
aukiossa varmistaakseni, että ääni kuuluu ja valkokankaalla näkyy niin kuin piti. 
Tarkkailin, että kahvitarjoilu oli ajantasalla koko ajan, ja että kaikkea riitti. Se, että 
kahvitarjoilu oli esillä koko tapahtuman ajan oli hyvä asia. Sain siitä 
henkilökohtaisesti myönteisiä kommentteja parilta osallistujalta. 
  
6.2.3 Purkuvaihe 
Verkkoseminaarin päätyttyä ja osallistujien poistuttua aloimme purkamaan 
tapahtumaa. Aloitimme valkokankaan poistamisella ja kaiken muun tekniikan 
purkamisella. Seuraavaksi purimme lavan, jolle paneelikeskustelu oli rakennettu. 
Paneelikeskustelussa käytetyt sohvat ja pöydät vietiin omille paikoilleen. Sodexon 
henkilökunta huolehti kahvitarjoilun poisviennistä sekä astiastoista. Kaikki 
pöytäryhmät ja tuolit, jotka oltiin sijoitettu Agora-aukiolle siirrettiin yhdessä oikeille 
paikoilleen. Saimme Agora-aukion samaan kuntoon kuin se olikin ennen 
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verkkoseminaaria. Kun olimme saaneet rakennelmat purettua ja siirrettyä kaikki 
oikeille paikoilleen oli kokoontumisen aika projektiryhmän kesken. Halusin antaa 
palautetta tapahtumassa avustaneille henkilöille ja kiittää heitä heidän antamastaan 
työpanoksesta. Olin todella ylpeä ryhmämme suorituksesta. 
 
 Jälkimarkkinointivaihe 6.3
Tapahtuman jälkeen alkaa jälkimarkkinointi, joka voi olla esimerkiksi, jonkin 
materiaalin tai kiitoskortin lähettäminen osallistujille. Näin tapahtumanjärjestäjät 
voivat osoittaa mukana olleille, että he arvostavat heidän osallistumistaan 
tapahtumaan. Jälkimarkkinointiin kuuluu myös palautteenkerääminen niin omasta 
organisaatiosta kuin osallistujilta. Kerätystä palautteesta tapahtuman järjestäjä saa 
koottua yhteenvedon, jota tulee analysoida ja oppia siitä. Seuraavaa tapahtumaa 
suunniteltaessa on hyvä aloittaa edellisestä tapahtumasta saadusta opista. Tällöin 
tapahtumaprosessi on jatkuva oppimisprosessi organisaatiolle ja siitä kehkeytyy 
valtavasti osaamista. Kiitokset puhujille, esiintyjille ja tapahtuman henkilökunnan 
muistaminen kuuluvat jälkimarkkinointiin. (Vallo & Häyrinen 2014, 185.) 
 
Kaikki verkkoseminaariin osallistujat saivat kiitokseksi pienen pussin, joka sisälsi 
materiaalia. Pussissa oli Satakunnan ammattikorkeakoulun pyyhinliina, joka oli 
tarkoitettu esimerkiksi älypuhelimen, tietokoneen näytön tai tabletin puhdistamiseen. 
Lisäksi osallistujat saivat seminaariin liittyvää materiaalia. Opiskelijat, jotka 
auttoivat tapahtuman järjestämisessä saivat kiitokseksi opintopisteitä. Kaikille 
osallistujille lähetettiin kiitokset osallistumisesta sekä heitä pyydettiin vastaamaan 
palautekyselyyn (liite 1). Palautekyselyyn oli lähetetyssä sähköpostissa suora linkki. 
 Palautekysely 6.4
On tärkeää saada tietää osallistujien kokemuksia tapahtumasta, päästiinkö 
tavoitteisiin, mitä olisi voitu tehdä toisin ja mikä oli kaikkein parasta osallistujien 
mielestä. Saatua palautetta tulee verrata siihen, mikä oli tapahtuman tavoite. 
Organisaation hiljainen tieto ja osaaminen kasvaa, kun se kerää palautetta jokaisesta 
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toteuttamastaan tapahtumasta ja analysoi sen. Jokainen tapahtuma jättää osallistujille 
muistijäljen ja tunteen, siitä että täyttikö tapahtuma odotukset vai ei. 
Yksinkertaisuudessaan tapahtuman järjestäjän tehtävänä on täyttää tai mielummin 
ylittää odotukset. Jos palaute jää keräämättä, ei odotusten täyttymisestäkään saada 
tietoa. (Vallo & Häyrinen 2014, 188-189.) 
 
Palaute voidaan kerätä esimerkiksi sähköisellä tai kirjallisella palautelomakkeella, 
sähköpostitse tai puhelimitse jälkikäteen. Hyvin toimiva vaihtoehto nykyisin on 
kerätä palaute sähköpostilla tai internetissä. Vastaaminen on helppoa ja vaivatonta 
sekä pari päivää tapahtuman jälkeen asiat ovat vielä hyvin muistissa. Palautelomake 
on suositeltavaa teettää tapauskohtaisesti. Kysymykset tulee laatia siten, että 
vastausten perusteella saadaan mahdollisimman kattava kuva tapahtuman 
onnistumisesta ja tavoitteiden toteutumisesta. (Vallo & Häyrinen 2014, 189-190) 
 
Aineistonkeruumenetelmänä käytin palautekyselyä. Teemana oli mobiili oppiminen 
ja työ, jolloin sähköinen muoto sopi teemaan. Palautekysely lähetettiin sähköpostitse 
jälkimarkkinointina. Tein palautekyselyn e-lomake pohjaan, millä teimme myös 
ilmoittautumislomakkeet. Palautelomakkeita lähetettiin 35 henkilölle, jotka 
osallistuivat seminaarin paikan päällä sekä verkossa. Vastanneita oli kaiken 
kaikkiaan 14 eli melkein puolet. 
 
Palautelomake on suositeltavaa tehdä tapauskohtaisesti. Kysymykset tuee laatia niin, 
että vastausten perusteella saadaan mahdollisimman kattava kokonaiskuva 
tapahtuman onnistumisesta ja tavoitteiden toteutumisesta. Halusimme saada selville 
osallistujien kokemuksia liittyen esiintyjien asiantuntijuuteen, tapahtumapaikkaan 
sekä järjestelyihin ja niiden toimivuuteen. Opinnäyteyöni kannalta tärkein palaute oli 
liittyen järjestelyihin ja niiden toimivuuteen. Koska tapahtuma oli verkkoseminaari, 
jossa teemana oli mobiili oppiminen ja työ sekkä osallistuminen oli mahdollista 
myös verkon välityksellä. Tapahtumasta on hyvä pyytää lisäksi numeraalinen 
arvosana. Tällöin saadaan laskettua keskiarvon lomakkeiden palauttaneiden kesken 
sekä saadaan käsitys tapahtuman onnistumisesta. Lähettämässämme palautekyselyssä 
pyydettiin numeraalista arviointia kysymyskohtaisesti sekä kirjallista palautetta ja 
kommentteja. (Vallo & Häyrinen 2014, 189-190.) 
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6.4.1 Palautekyselyn tulokset ja analysointi 
Palautekysely (liite 1) toteutettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun sähköisellä e-
lomakkeella, joka oli muokattu verkkoseminaaria varten sille sopivaan muotoon. 
Odotimme verkkoseminaariin osallistujia sataa henkilöä, mutta osallistujia oli kaiken 
kaikkiaan 35 henkilöä. Palautelomakkeeseen vastanneita oli kaiken kaikkiaan 14, 
joka oli 40 %. Verkkoseminaarin 14:sta vastanneista 12:sta osallistui seminaariin 
paikan päällä ja kaksi henkilöä osallistui verkossa. Mielestäni vastausprosentti on 
tyydyttävä, mutta jäi vähän alhaiseksi. Palautekyselyyn piti vastata verkossa linkin 
kautta jälkikäteen, joka mielestäni vaikutti vastausprosentin alhaisuuteen. Uskon, että 
tämä lisäsi kynnystä antaa palautetta koska seminaari oli jo ohi ja palautteen 
antaminen olisi vaatinut, jonkin verran aikaa.  
 
Palautekyselyssä oli yhteensä kuusi kysymystä, joilla kysyttiin osallistujilta 
numeraalisia arvioita verkkoseminaarista. Arvosana oli mahdollista antaa yhdestä 
kolmeen. Arvosana yksi tarkoitti alinta mahdollista arviota, eli tyytymätön. Arvosana 
kaksi tarkoitti keskivertoa ja kolme tarkoitti parasta mahdollista. Palautekyselyllä 
halusimme selvittää, miten osallistujat kokivat seminaarin ja miten olimme 
onnistuneet eri osa-aluilla. Myöhemmin palautekyselyn arvosanat esitetään 
numeroina yhdestä kolmeen. Palautekyselyssä pyydettiin numeraalisen arvioinnin 
lisäksi myös vapaamuotoista palautetta. 
 
Muodostimme palautekyselyn kysymykset yhdessä projektinjohtajan kanssa. 
Kysymykset koskivat itse seminaaria ja sen järjestelyitä. Tavoitteenamme oli 
muotoilla kysymykset mahdollisimman selkeiksi ja tärkeiksi, jotta mahdollisimman 
moni osallistuja vastaisi palautekyselyyn. Seuraavaksi tarkastellaan palautekyselyn 
kysymykset kysymys kerrallaan.  
 
Ensimmäisenä kysymys koski osallistujien arviota seminaarin aiheesta ja sen 
läpikäymistä. Seminaarin aiheet liittyivät nykyiseen tapaan opiskella ja tehdä töitä 
ajasta ja paikasta riippumatta. Arvioinnin keskiarvosanaksi tuli 2,2. Voidaan katsoa, 
että seminaarin aihe ja sen läpikäyminen oli pääosin onnistunut ja osallistujat olivat 
tyytyväisiä. Kuitenkin eräs osallistuja oli kokenut, että seminaarin kohdentamisessa 
oli ollut parannettavaa. Hän koki asiat tärkeiksi, mutta kohdentaminen olisi pitänyt 
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tehdä paremmin opettajille ja ammattikorkeakouluun. Palautteista nousi toinenkin 
tärkeä aiheen arviointiin ja läpikäymiseen liittyvä palaute. Nimittäin mobiilin työn ja 
opiskelun huomiointi koettiin jäävän hieman ”laimeiksi” ja vielä kaivattiin enemmän 
mobiilin työn ja opiskelun huomioimista. Seuraavaksi esitetään osallistujien 
palautteita. 
 
”Omasta mielestäni kohdentaminen olisi pitänyt tehdä paremmin 
ammattikorkeakouluun ja opettajille. Asiat sinänsä tärkeitä.” 
 
”Kuuntelin vain 2 ensimmäistä puheenvuoroa, joten voin kommentoida vain niitä. 
Jotenkin nämä 2 ensimmäistä puheenvuoroa jäivät hieman laimeiksi, jotenkin 
kaipasin vielä enemmän mobiilin työn ja opiskelun huomioimista.” 
 
Toinen kysymys oli seminaarin kesto, jonka keskiarvosanaksi tuli 2,3. Tästä voidaan 
päätellä, että valtaosalle osallistujista seminaarin kesto oli sopiva. Seminaari alkoi 
12.00 ja päättyi 16.00. Uskon, että tauko oli järjestetty sopivaan kohtaan, joka oli 
seminaarin puolivälissä. Lisäksi tarjoilujen nauttiminen oli järjestetty siten, että ne 
olivat tarjolla koko seminaarin ajan. Tällöin jokainen sai hakea lisää sekä itselleen 
sopivana ajankohtana. Mielestäni nämä tekijät lisäsivät viihtyvyyttä ja tapahtuman 
keston sopivuutta. Palautteesta nousi kuitenkin esille erillinen kommentti, että 
tilaisuus olisi hyvä lopettaa aiemmin. Seminaari päättyi klo 16.00 mutta tämä saattaa 
olla joillekin liian myöhään menojen vuoksi. 
 
”Tilaisuus olisi hyvä lopettaa ennen klo 16. Heti sen jälkeen on menoa. Isompi 
projisointi, yleisö lähemmäs, tekniikka sivummalle.” 
 
Kolmantena osallistujia pyydettiin antamaan arvosana järjestelyistä ja niiden 
toimivuudesta. Arvosanaksi tuli 2,4, joten voidaan katsoa järjestelyiden olleen 
toimivat. Ennen seminaaria mietein internetyhteyden toimivuuden olevan haaste. 
Mikäli internetyhteys olisi ollut heikko olisi, se jättänyt verkossa osallistujat 
seminaarin ulkopuolelle. Tämä olisi ollut ikävää, koska seminaarin teemakin oli 
mobiili opiskelu ja työ. Onneksi yhteys oli kiitettävä ja kaikki osallistujat tavoitettiin 
moitteettomasti verkossa. Palautteista nousi esille joitain järjestelyiden epäkohtia. 
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Tekniikan koettiin olleen epäsuotuisasti sijoitettu. Tekniikan sijaan yleisön 
sijoittamista toivottiin lähemmäksi esiintymislavaa.  
 
Neljäntenä kysymyksenä oli tapahtumapaikka, josta pyydettiin antamaan arvosana. 
Keskiarvosanaksi muodostui 2,5. Tämä oli palautekyselyn tärkeimpiä kysymyksiä, 
sillä epäröin aluksi tapahtumapaikan tilan koon riittävyyttä. Aluksi 
tapahtumapaikaksi suunniteltiin toista sijaintia ja tilaa. Päädyttiin kuitenkin 
Satakunnan ammattikorkeakoulun Tiedepuiston kampuksen Agora-aukioon. 
Valintaan vaikuttivat budjetti sekä helppo saavutettavuus. 
 
 
Viidentenä kysyttiin puhujien asiantuntijuutta, joka sai arvosanakseen 2,2. Olimme 
pyytäneet Satakorkean eri toimipisteistä henkilöitä osallistumaan esiintymään 
seminaariin sekä osallistumaan paneelikeskusteluun. Esimerkiksi saimme esityksiä 
niin opettajan kuin opiskelijan näkökulmasta verkko-opiskelijoiden 
ryhmäytymisestä. Tämä oli mielestäni mielenkiintoista ja toi asioiden käsittelyyn eri 
näkökulmaa ja tasapainoa. Sain suullisesti positiivista palautetta välittömästi 
seminaarin jälkeen asiantuntijuudesta. Asiantuntijuuteen ja aiheeseen liittyen saimme 
yhden kommentin. Tästä selvisi osallistujan olleen hieman tyytymätön, joihinkin 
puheenvuoroihin. Nimittäin, joidenkin puheenvuorojen koettiin jäävän hieman 
laimeiksi. Enemmän vielä jäätiin kaipaamaan mobiilin työn ja opiskelun 
huomioimista. Valitettavasti, sen enempää palautekyselyihin ei oltu annettu 
kirjallisesti palautetta itse asiantuntijuuteen liittyen. Tämä jäi vähän vaivaamaan 
minua sillä arvosanasta voidaan päätellä, että tyytymättömyyttä oltiin koettu. Olisin 
myös halunnut saada syvemmän vastauksen siihen, miten mobiilin työn ja opiskelun 
huomioimista kaivattiin. Se mihin oltiin oltu tyytymättömiä tai missä oltaisiin voitu 
parantaa jää arvoitukseksi ilman palautetta. 
 
”Kuuntelin vain 2 ensimmäistä puheenvuoroa, joten voin kommentoida vain niitä. 
Jotenkin nämä 2 ensimmäistä puheenvuoroa jäivät hieman laimeiksi, jotenkin 
kaipasin vielä enemmän mobiilin työn ja opiskelun huomioimista.” 
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”Kaikki esiintyjät eivät olleet huomioineet esityksen sisällössään kohdeyleisöä.” 
 
Viimeisenä osallistujia pyydettiin arvioimaan puhujien esiintymistä ja yleisön 
huomioimista. Keskiarvosanaksi muodostui 2,3, joten arvio on hyvä. Kuitenkin 
arvosanasta voidaan päätellä, että tyytymättömyyttä joiltain osin koettiin. Pääosin 
puhujien esiintymiseen oltiin tyytyväisiä. Myös yleisö huomioitiin, jota varmasti 
edesauttoi seminaarin teeman ja kohdeyleisön yhtäläisyydet. Palautteesta nousi 
kuitenkin esille, että osa esiintyjistä eivät olleet huomioineet kohdeyleisöä. 
Valitettavasti tämän tarkempaa palautetta ei saatu. Olisi ollut tärkeätä saada tietää, 
mitkä asiat olivat vaikuttaneet koettuun epähuomioon.  
 
 
Lisäksi saimme myönteistä palautetta. Uskoakseni tällainen palaute oli meille 
kaikille seminaarin järjestämiseen osallistuneille tärkeätä. Kun luimme näitä tuli tosi 
hyvä mieli ja olo, että olimme onnistuneet. Yhdessä tiiviinä ryhmänä toteutimme 
tämän seminaarin, jonka voimme todeta olleen onnistunut. Tässä vielä joitakin 
lainauksia palautekyselyn vapaasta sanasta:  
 
”Hienosti järjestetty tilaisuus, kiitos!” 
 
”Virkistävä, tällä kertaa hieman erilainen puheenvuoro!” 
6.4.2 Palautekyselyn tulosten yhteenveto 
Koko seminaarin keskiarvosanaksi muodostui 2,3 ja maksimiarvosana oli 3. Voimme 
päätellä tästä, että kokonaisuudessaan onnistuimme seminaarin järjestämisessä hyvin. 
Osallistujat olivat pääosin tyytyväisiä seminaariin, ja sen antiin. Osallistujien antamat 
numeraaliset arvioinnit antoivat tietynlaista palautetta seminaarin onnistumisesta. 
Kuitenkin sanallinen palaute antoi yksityiskohtaisempaa tietoa osallistujien 
kokemuksista. Esille nousi paremmin, missä oltiin onnistuttu ja asioita, joissa oli 
32 
vielä parantamisen varaa. Numeraalinen arviointi ja sanallinen palaute yhdessä 
täydensivät toisiaan hyvin.  
6.4.3 Kyselyn luotettavuuden tarkastelu 
Tutkimuksessa virheiden syntymistä pyritään välttämään, mutta silti tulosten 
pätevyys ja luotettavuus vaihtelevat. Kaikissa tutkimuksissa pyritään tämän vuoksi 
arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuuden 
arviointiin voidaan käyttää erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. Tutkimuksen 
relaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli kykyä antaa ei-
sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabelius voidaan todeta erilaisilla tavoilla. Tulosta 
voidaan pitää reliaabelina esimerkiksi, kun kaksi arvioitsijaa päätyy samanlaiseen 
tulokseen. Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius eli pätevyys. 
Tällä tarkoitetaan tutkimusmenetelmän tai mittarin kykyä mitata sitä, mitä on 
tarkoitus mitata. Esimerkiksi kyselylomakkeiden kysymyksiin saadaan vastaukset, 
mutta vastaajat ovat voineet käsittää kysymykset täysin eri tavalla kuin tutkija on itse 
ajatellut. Tuloksia ei voida pitää tosina ja pätevinä, jos tutkija käsittelee saatuja 
tuloksia edelleen oman ajattelumallinsa mukaisesti. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara. 
2009, 231-232.) 
 
Verkkoseminaariin osallistujille lähetettiin palautekysely sähköpostin välityksellä, 
jossa pyysimme antamaan palautetta seminaarista. Lomakkeeseen oli eritelty 
kysymyksiä seminaariin liittyen. Lomakkeessa pyydettiin numeraalista arvosanaa 
seminaarin eri osa-alueista ja lisäksi pyysimme vapaamuotoista palautetta. Näin 
numeraalinen arvio ja vapaamuotoinen palaute yhdistettynä antoivat tarkempaa 
palautetta.  Lähtökohtana palautekyselyn kysymyksiä laatiessa olivat selkeys ja 
helppous. Pyrimme tekemään niistä mahdollisimman selkeät ja yksinkertaiset 
välttääksemme väärinymmärryksiä. Numeraalinen arviointi näytti selkeästi arviota 
missä onnistuttiin ja missä oli vielä parantamisen varaa. Kuitenkin jälkeenpäin 
ajateltuna olisin kaivannut enemmän vapaamuotoista suullista tai kirjallista 
palautetta. Saimme palautetta kirjallisena, mutta palautekyselyn perusteella, joillakin 
osa-alueilla parannettavaakin oli. Juuri tähän liittyen olisin kaivannut tarkempaa 
palautetta, jotta olisimme voineet käydä ne kohdat projektiryhmän kanssa läpi.  
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Palautekyselyn avulla kerätty aineisto voidaan katsoa luotettavaksi, koska se 
lähetettiin osallistujien sähköpostiin, joihin he vastasivat henkilökohtaisesti. He 
saivat antaa arvosanan seminaarin eri osa-alueille. Lisäksi heiltä pyydettiin 
vapaamuotoista palautetta, jolloin kaikille annettiin mahdollisuus vapaaseen sanaan 
seminaariin liittyen. Mikäli vapaamuotoiseen palautteeseen ei olisi ollut 
mahdollisuutta, pelkästään numeraalinen arviointi oli jättänyt monia esille nousseita 





Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja järjestää onnistunut 
verkkoseminaari Satakorkealle eli Satakunnan korkeakouluille. Näihin lukeutuu 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yliopistokeskus, Satakunnan 
ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman 
yksikkö.  Opinnäytetyöni oli toiminnallinen, ja se järjestettiin projektiluontoisena 
tapahtumana. 
 
Verkkoseminaari järjestettiin Satakunnan korkeakoululaitoksen johtoryhmän 
aloitteesta ja järjestäjänä on Satakunnan korkeakoululaitos. Seminaarin osallistujat 
olivat Satakunnan korkeakoululaitoksen henkilökuntaa ja opiskelijoita. 
Verkkoseminaarin tarkoituksena oli nostaa esille aihepiirejä, jotka liittyvät nykyiseen 
tapaan opiskella ja tehdä töitä paikasta ja ajasta riippumatta. Myös työhyvinvointi oli  
yksi aiheista.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli huolella suunniteltu ja hyvin järjestetty tapahtuma, 
josta oli hyötyä osallistujille paikan päällä kuin verkossakin.  Tapahtuman pääideana 
oli Satakunnan  korkeakoulujen uusien strategioiden läpi käyminen ja 
jalkauttaminen, jonka aiheet koskivat nykyisten opiskelu ja työtapojen 
riippumattomuutta paikkaan ja aikaan.  
 
Omat tavoitteeni pitivät sisällään onnistuneen verkkoseminaarin suunnittelun ja 
järjestämisen. Lisäksi tavoitteenani oli kehittää omaa osaamistani ja  ammattitaitoani. 
Tulevaisuudessa yksi mahdollinen työkuvani voi olla erilaisten projektien ja 
tapahtumien järjestämisen parissa. Sain arvokasta kokemusta ja oppeja 
verkkoseminaarin suunnittelusta ja järjestämistä, josta on tulevaisuuden työelämässä 
varmasti hyötyä. 
 
Numeraalisten arviointien perusteella onnistuimme verkkoseminaarin järjestämisessä 
hyvin. Myös vapaamuotoisista palautteista tuli esille myönteisiä asioita seminaarista. 
Palautteiden perusteella kuitenkin koettiin, että joihinkin asioihin tulee kiinnittää 
jatkossa huomiota ja miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Esimerkiksi tekniikka 
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voitaisiin sijoittaa hieman sivummalle, jolloin yleisön ja esiintyjien välille ei 
mudostuisi näkömuuria. Toinen asia, jota tulisi harkita on seminaarin ajankohta. 
Nimittäin palautetta tuli siitä, että klo 16.00 jälkeen ihmisillä on menoa, joten 
seminaari tulisi päättää huomattavasti aiemmin. Kuitenkin ajankohtaan liittyen 
saatiin vain yksi kommentti. Tällöin voidaan katsoa, että suurimmalle osalle 
osallistujista ajankohta oli sopiva.  
 
Verkkoseminaaripäivän ja palautteiden perusteella voidaan todeta, että tavoitteisiin 
päästiin ja verkkoseminaari oli onnistunut. Tämä oli ensimmäinen projekti, jossa olin 
mukana järjestämässä tapahtumaa ja mielestäni kaikki sujui hienosti. Myös 
henkilökohtaista oppimista tapahtui, josta olen iloinen. Kokonaisuudessaan tämä oli 
onnistunut projekti, jonka toteutimme hyvällä ryhmätyöhengellä. 
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8  POHDINTA 
 
Halusin valita toiminnallisen opinnäytetyön, koska minua kiinnostaa tapahtumien 
suunnittelu ja järjestäminen enemmän kuin tutkimuksellinen työ. Oli erittäin 
kiinnostavaa ja mielekästä olla jossakin mukana suunnittelemassa ja tekemässä alusta 
loppuun ja nähdä lopputuloksen. Halusin astua pois omalta mukavuus-alueeltani, 
koska sana mobiili oli minulle vähän uutta ja tuntematonta. Tämän tapahtuman 
kautta näin otollisen mahdollisuuden oppia ja kehittää näitä heikkouksiani samalla.  
 
Tavoitteena oli suunnitella ja järjestää Satakorkealle onnistunut verkkoseminaari. 
Haluttiin nostaa esille aihepiirejä, jotka liittyvät nykyiseen tapaan opiskella ja tehdä 
töitä paikasta ja ajasta riippumatta. Osallistujien oli mahdollista osallistua 
seminaariin paikan päällä tai verkon välityksellä.  
 
Tässä tapahtumassa näin yhden suuren haasteen: miten huomioda ne, joille 
tapahtuma välitettiin internetin yhteydellä. Se miten heidät pystyttiin huomioida 
samalla tavalla kuin ne, jotka olivat fyysisesti paikalla ja se, että yhteydet toimivat. 
Tapahtumassa kaikki sujui hyvin, yhteys oli hyvä ja osallistujat tavoitettiin. Kaikki, 
jotka osallistuivat paikanpäällä sekä verkossa saatiin huomioitua moitteetta. Mitään 
ongelmia yhteyteen liittyen ei ollut.  
 
Opin käytännön kautta tekemällä paljon tapahtuman järjestämisestä. Vaativa, 
aikarajojen sisällä toteutettava projekti on yllättävän  iso kokonaisuus, joka pitää 
hallita myönteisen lopputuloksen saamiseksi. Aluksi tutustuin tapahtuman 
järjestämiseen ensin teorian kautta, joka tuki seminaarin suunnittelua. Tästä sain 
pohjaa sille, mitä tulisi tehdä, miten ja missä järjestyksessä. Aloitin seminaarin 
suunnittelun jo teoriaa kirjoittaessani, jolloin ne kulkivat käsi kädessä koko matkan. 
Alussa, kun keskustelimme projektinjohtajan kanssa toteutettavista tehtävistä tuntui 
hurjalta, miten paljon tehtävää verkkoseminaarin järjestämien vaatii. Minusta tuntui, 
että haastavaa tulee olemaan niin työn määrän kuin aikataulunkin kannalta. 
Aikataulua epäröin eniten sillä, se oli tiukka. Kuitenkin pysyimme aikataulussa ja 
yhtenäisen projektiryhmämme ansiosta saimme järjestettyä kaiken niin kuin pitikin. 
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Tavoitteisiin päästiin ja palautekyselyn tulosten perusteella verkkoseminaari oli 
onnistunut tapahtuma. Numeraalinen arviointi oli helppoudellaan toimiva ratkaisu. 
Lisäksi saatiin vapaamuotoista palautetta, joka hieman avasi osallistujien ajatuksia ja 
kokemuksia. Kuitenkin olisin kaivannut lisää vapaamuotoista palautetta ja 
kommentteja. Nimittäin numeraalinen arviointi antoi kyllä onnistumisemme 
arvosanan. Mutta se ei avannut riittävästi kokonaisuuden kokemista sekä mahdollisia 
kehitysehdotuksia yksittäisiä kommentteja lukuunottamatta. Toisaalta 
palautekyselyyn vastaus oli helppoa ja selkeätä, jolloin vastaajia oli melkein puolet. 
Jälkeenpäin ajateltuna palautekyselyn lisäksi haastattelu voisi olla yksi vaihtoehto 
tiedonkeruuseen.  Ainakin tällä tavalla saataisiin paremmin osallistujien kokemuksia 
selville. Tällöin myös saataisiin selkeämpää tietoa siitä, missä oltiin onnistuttu ja 
missä oli vielä parantamisen varaa. Toisaalta haastattelu olisi vaatinut osallistujilta 
enemmän aikaa kuin palautekysely. Tämän vuoksi se ei välttämättä olisi ollut 
toimivin ratkaisu. Yksi vaihtoehto voisi olla, puhelimen välityksellä tehtävä kysely. 
Tällöin osallistujan on mahdollista kertoa suullisesti kokemastaan ja näin 
haastattelija voisi kirjoittaa asioita samalla paperille. Näin on mahdollista saada 
kattavaa ja monipuolista palautetta. Tämä taas auttaa käsittelemään tavoitteisiin 
pääsemistä ja antaa mahdollisuuden kehitysideoille.   
 
Projektinhallinta on vaativaa ja monipuolista työtä. Sen hallinta vaatii 
organisointikykyä ja stressinsietokykyä. Kokemukseni jälkeen yksi 
työllistymisvaihtoehtoni voi olla projektien parissa. Nimittäin pidin siitä kovasti 
asioiden järjestämisestä ja huolihtimisesta. Lisäksi minua kiehtoo sen 
yllätyksellisyys, joka luo jännittäviä hetkiä. Olen todella tyytyväinen kaikesta opista 
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Arviosi seminaarista: Seminaarin aihe ja niiden läpikäyminen 
 
Arviosi seminaarista: Seminaarin kesto 
 
Arviosi seminaarista: Järjestelyt ja niiden toimivuus 
 
Arviosi seminaarista: Tapahtumapaikka 
 
Arviosi puhujista: Asiantuntijuus 
 




           LIITE 2 
 
Ruudun takana tiimissä mukana – mobiili opiskelu ja työ 
Aika: to 20.3.2014 klo 12–16 
Paikka: SAMK, Tiedepuisto 3, Pori 
Seminaarin tarkoituksena on nostaa esille aihepiirejä, jotka liittyvät nykyiseen tapaan opiskella ja 
tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta. 







Avaus, Kirsi Sirola, Diak, Satakorkea 
12.15 
Mobiilin ja monipaikkaisen työn vaativuus, Ursula Hyrkkänen, Turun amk 
13.00 




Ryhmäytyminen verkko-opiskelussa - opiskelijan näkökulma Hans Salosensaari, Diak 
14.20 
Verkko-opiskelijoiden ryhmäytyminen oppimisprosessin ja opettajan näkökulmasta Seppo 
Anttila, SAMK 
14.45 
Paneelikeskustelu, vetäjänä Kirsi Sirola, Diak, Satakorkea 
Osallistujat: Ursula Hyrkkänen, Turku AMK;  Elina Ravantti TTL; 
Hans Salosensaari, opiskelija, Diak; Seppo Anttila, SAMK;  
Brita Somerkoski, Rauma OKL; Mika Nokelainen, Diak 
Seminaari järjestetään osoitteessa Tiedepuisto 3, Pori (SAMKin A-osan Agora-aukiolla)  











”Tilaisuus olisi hyvä lopettaa ennen klo 16. Heti sen jälkeen on menoa. Isompi 
projisointi, yleisö lähemmäs, tekniikka sivummalle.” 
 
”Kuuntelin vain 2 ensimmäistä puheenvuoroa, joten voin kommentoida vain niitä. 
Jotenkin nämä 2 ensimmäistä puheenvuoroa jäivät hieman laimeiksi, jotenkin 
kaipasin vielä enemmän mobiilin työn ja opiskelun huomioimista.” 
 
”Omasta mielestäni kohdentaminen olisi pitänyt tehdä paremmin 
ammattikorkeakouluun ja  opettajille. Asiat sinänsä tärkeitä.” 
 
”Virkistävä, tällä kertaa hieman erilainen puheenvuoro!” 
 
”Hienosti järjestetty tilaisuus, kiitos!” 
 
” Kaikki esiintyjät eivät olleet huomioineet esityksen sisällössään kohdeyleisöä.” 
